

# 天王川公園 Park-PFI 整備事業等の実施工程について

## 1. 工程表

種別		工事予定時期										
		11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月		
park-PFI 事業	公募対象 公園施設	①スターバックスコーヒー										
	特定公園 施設	②芝生広場										
		③サービスセンター										
		④公園管理事務所										
		⑤ 駐 車 場	(A) 第1駐車場									
			(B) 第2駐車場									
			(C) 第3駐車場									
	(D) 中地駐車場											
	⑥駐輪スペース											
	⑦花の植栽											
寄附事業	⑧野外ステージ屋根											
	⑨ジョギングコース											
	⑩藤のトンネル											

- ※1 スターバックスコーヒージャパンの開店時期及び野外ステージの工事完了時期は、7月中旬頃(天王祭前)になります。
- ※2 芝生広場は、5月中旬より整備し、完成時期は芝養生期間を含め7月中旬頃になります。
- ※3 藤のトンネルは、藤の生育に3年程度かかります。
- ※4 その他については3月末までの完成を見込んでいますが、資材調達状況によっては変更になる場合があります。

## 2. 備考

新たに公園内に設置するスターバックスコーヒージャパンは、通常のロードサイド店とは違い、日本の現地法人が公園やまちのコンセプトに重きを置き店舗ごとに基本設計を行い、これを本社(米国：シアトル)の承認を得て実施設計に入ります。

今回の店舗は、天王祭の巻藁舟の提灯のイメージや本市の町家の特徴である勾配屋根を取入れる設計等により、本社との調整に想定以上の時間を要したことから、3月下旬より工事着手、7月中旬頃(天王祭前)に完成します。

## 3. 位置図

