【資料７】

津島市巡回バスの運行ルート等の見直しの検討について（スケジュール案）

スケジュール		平成30年												平成31年												平成32年						
		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月
平成29年度第1回 地域公共交通会議開催	・見直し検討の意向報告 ・現在の要望状況報告 ・アンケートの意義・項目等の意見交換	平成30年2月15日																														
平成30年度第1回 地域公共交通会議開催	・現行経路の運行における実績確認 ・アンケート票の内容等の確認・決定																															
アンケート調査実施	・アンケート調査を実施し、集計・分析する。 （アンケートは、7月～8月中の3週間を予定）																															
平成30年度第2回 地域公共交通会議開催	・現行の運行における実績確認 ・アンケート結果報告 ・見直しを検討すべき事項、その具体な実施方法等について事務局素案を提示し、意見交換																															
検討委員会委員開催準備	・市民や学識者で構成される検討委員会の委員公募・委嘱等を行う																															
検討委員会委員会開催	・運行経路等について、具体に検討。																															
地域公共交通会議開催	・必要に応じて、検討委員会での検討内容の中間報告等を行い、意見交換を行う。																															
地域公共交通会議開催	・検討委員会の開催結果報告 ・事務局運行経路等改定素案の提示 ・運行計画変更協議、合意																															
（運行要件に係る調整）	・交通事業者、交通管理者、道路管理者、地権者等との調整																															
（地域公共交通会議開催）	・運行計画変更協議、合意																															
申請～認可	・中部運輸局に運行計画変更の申請を行い、運行の認可を得る。																															
周知	・市民に運行経路等の変更を周知する。																															
改正後の運行開始	・平成32年7月に改正運行開始を予定																															